

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	04/12/2025 15:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Supera São Francisco - 2025"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na liberação de recurso para pagamento de fiscal	1-sistema com pendencia para liberação do para TED; 2-falta de padronização do fluxo de nota contratação; 3 – falta de servidores no apoio administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1- Atrasar o cronograma de execução do projeto/TED					
2	prorrogação contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar junto ao gabinete a necessidade de garantir os repasses como programado junto a Setec-MEC Responsável: TATIANA NERES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar o órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de desembolso do TED Responsável: TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da fundação de apoio após a descentralização do recurso	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2- A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1- Não realização do projeto; 2- dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar repasse do DOA dividido em etapas e programado de acordo com o projeto/proposta aprovada/meta estabelecida Responsável: TATIANA NERES DE OLIVEIRA					
P-02	Capacitação dos fiscais designados para o contrato Responsável: TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação Responsável: TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento em tempo hábil da fundação de apoio para cumprimento do cronograma do projeto	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2-A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso, suspensão e/ou não conclusão do projeto					
Ações Preventivas						

P-01 Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à fundação de apoio
P-02 Capacitação dos fiscais designados para o contrato

Responsável: TATIANA NERES DE OLIVEIRA
Responsável: TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reajustar o cronograma junto a Setec-MEC, visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do projeto **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de execução contratual devido a algum impedimento legal contra a fundação de apoio, cujos efeitos possam torna-la proibida de executar recursos do governo federal	sanções impetradas por entes federativos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de execução do projeto
2 não atendimento a finalidade social

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento periódico junto a fundação de apoio em relação a regularidade da mesma junto aos órgãos estaduais e federais **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar da própria fundação a devida regularidade e avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto a outra fundação de apoio **Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.