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Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
112025 158149-INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTA0O LAYANE RIBEIRO 09/04/2025 15:38
PERNAMBUCANO MASCARENHAS (v5.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23302.101915/2024-18

1. Definicao do objeto
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratag&o de obra de Construgdo do Campus Aguas Belas do IFSertdoPE, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2 O objeto da contratacéo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacéo.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacédo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 10830301000104-0-000009/2025
I1) Data de publicagdo no PNCP: 13/05/2024
I1l) 1d do item no PCA: 39
1V) Classe/Grupo: 542 - servigos gerais de construcé@o para obras de construgéo civil

V) Identificador da Futura Contratacdo: 158149-44/2025
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3. Descricao da solucdo
3. DESCRICAO DA SOLU(}AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade:

4.1. A descricdo dos impactos ambientais e dos critérios de sustentabilidade encontra-se em tépico detalhado no Estudo Técnico Preliminar,
anexo desse Termo de Referéncia.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
que se baseiam no Guia Nacional de Contrataces Sustentaveis:

4.2.1. Seguir critérios e praticas de sustentabilidade a serem incluidos dentre as especificagdes técnicas do objeto em atendimento
as normas constantes na Instrugdo Normativa n.° 05/2017/SLTI/MPOG, as licitantes deverdo ofertar preferencialmente produtos
gue atendam os critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5° da Instrugdo Normativa n.° 01/2010/SLTI/MPOG;

4.2.2. Favorecer tecnologias, servigos e materiais locais, estimulando o desenvolvimento econémico regional, reduzindo os custos
e impactos ambientais de transportes de longa distancia;

4.2.3. Racionalizar o uso de materiais de acordo com suas dimensdes de fabricagdo industrial, evitando a interferéncia entre
sistemas e componentes, de modo a evitar desperdicios, cortes, retrabalhos e a producéo desnecesséria de residuos;

4.2.4. Utilizar e selecionar equipamentos com menor consumo de energia e melhor eficiéncia;
4.2.5. Utilizar preferencialmente materiais sustentaveis, certificados, reciclados e reciclaveis;

4.2.6. Utilizar materiais cujos processos de extracdo de matérias-primas, beneficiamento produgéo, armazenamento e transporte
causem o minimo impacto ambiental e que ndo estejam baseados na exploragédo do trabalho degradante, escravo ou infantil;

4.2.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n.°
12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010;

4.2.8. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA devera comprovar, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estardo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.2.9. Além dos critérios apresentados, a Contratada devera observar e seguir as seguintes normas e legislacoes:
Normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente(CONAMA);

Lei n® 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e da outras providéncias;

Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;
Normas da ABNT;

Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Pratica da SEAP;

Normas das concessionarias de servigos publicos;

Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050);
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Lei n° 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

Lei n® 10.098, de 2000 (Normas gerais e critérios basicos para a promogédo da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida);

Decreto n°® 5.296, de 2004 (Regulamenta Lei n° 10.098, de 2000);

Decreto n°® 6.949, de 2009 (Promulga a Convencéo Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de marco de 2007);

Legislagao do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e emprego;

Instrucdo Normativa n°® 2, de 2014 da SLTI/MPOG (Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracéo Publica Federal);

Lei n° 10.295, de 2001 (Dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia e d& outras
providéncias);

Decreto n° 9.864, de 2019 (Regulamenta a Lei n°® 10.295, de 2001);

Decreto n° 99.280, de 1990 (Promulgagao da Convencgéo de Viena para a Prote¢do da Camada de Oz6nio e do Protocolo
de Montreal sobre Substancias que Destroem a Camada de Ozénio.) - Decreto n° 181, de 24 de julho de 1991 (Promulga
os Ajustes ao Protocolo de Montreal Sobre Substancias que Destroem a Camada de Ozénio, de 1987);

Decreto n° 2.679, de 1998 (Promulga as Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substancias que Destroem a Camada
de Ozbnio, assinadas em Copenhague, em 25 de novembro de 1992) - Decreto n° 2.783, de 1998 (Dispbe sobre
proibicdo de aquisi¢cdo de produtos ou equipamentos que contenham ou facam uso das Substancias que Destroem a
Camada de Ozobnio - SDO, pelos 6rgdos e pelas entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional);

Decreto n° 5.280, de 2004 (Promulga os textos das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substancias que Destroem
a Camada de Ozobnio, aprovadas em Montreal, em 17 de setembro de 1997, ao término da Nona Reunido das Partes, e
em Pequim, em 3 de Dezembro de 1999, por ocasido da Décima Primeira Reunido das Partes.) - Instrugdo Normativa
Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018 (Regulamenta o controle ambiental do exercicio de atividades potencialmente
poluidoras referentes as substancias sujeitas a controle e eliminagdo conforme o Protocolo de Montreal);

Decreto n° 11.150, de 05 de junho de 2023 estabelece os procedimentos para a elaboragdo dos Planos Setoriais de
Mitigacdo das Mudangas Climaticas, institui o Sistema Nacional de Redug&o de Emissdes de Gases de Efeito Estufa e
altera o Decreto n° 11.003, de 21 de margo de 2022;

Lei n°® 9.605/1998, Lei Federal de Crimes Ambientais;

Todas as outras que estejam vigentes e aplicaveis relacionadas & execugdo do objeto.

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n°® 14.133, de 2021):

4.3. No Projeto Béasico da presente contratagdo a eventual indicagdo de marcas, caracteristicas ou modelos tem carater meramente

referencial, sendo permitida a utilizagcdo de insumos, pegas ou componentes equivalentes, de outras marcas, desde que apresentem

desempenho e qualidade iguais ou superiores aos produtos de referéncias e que sejam analisadas e aprovadas pela FISCALIZACAO do

contrato.

Subcontratacao

4.4. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.5. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

4.6. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.6.1. Divisorias;

4.6.2. Cobertura;
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4.6.3. Forro;

4.6.4. Piso e rodapé em granilite;

4.6.5. Piso, rodapé, soleira e peitoril em granito;
4.6.6. Esquadrias;

4.6.7. Pintura;

4.6.8. Bancada e prateleira em granito;
4.6.9. Instalacdes de combate a incéndio;
4.6.10. Instalacdes de gas;

4.6.11. Cabeamento estruturado;

4.6.12. SPDA;

4.6.13. Estacdo de Tratamento de Esgoto.

4.7. Em qualquer hipétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.8. A subcontratacéo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.9. O Contratado apresentara & Administra¢do documentacéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

4.10. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na contrata¢édo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacdo

4.11. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar
pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.11.1. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragado, equivalente & diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

4.12. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.12.1. A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.12.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusao
do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.12.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes & vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.12.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario, desde que mantidas
as condigbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo
contratual.

4.12.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagéo.
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4.13. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetéaria

4.14. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.15. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

4.16. Na hipétese de opgéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacéo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.16.1. O titulo de capitalizagédo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢fes gerais e o nimero do
processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11
de marco de 2022).

4.17. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceita¢do, o pagamento de:

4.17.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigages nele
previstas;

4.17.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
4.17.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.18. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos decisao definitiva em processo
administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de deciséo judicial.

4.19. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacéao.

4.20. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.

4.21. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em
que for notificada.

4.22. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.22.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.22.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

4.23. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacéo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.23.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.23.2. A Administracédo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.

4.24. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da
Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.24.1. Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de méo de obra, a garantia somente sera liberada ante a
comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para
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0 pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo
que rege a matéria;

4.24.2 Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra
atividade de prestacéo de servicos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

4.24.3 Por ocasiao do encerramento da prestacéo dos servicos Contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisoérias ou (2) da realocagao dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servigos.

4.25. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.26. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sang6es a contratada.

4.27. A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

4.28. A avaliagao prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 18 horas.

4.29. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.30. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagio para a realiza¢éo da vistoria.

4.36.1. O agendamento deve ser efetuado previamente com a Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF), através do e-mail
engenharia@ifsertao-pe.edu.br.

4.31 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

4.32. A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, ddvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir os dnus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 10 (dez) dias da emissdo da ordem de servigo.

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho: conforme pormenorizado nos memoriais descritivos e especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico.

5.1.2.1. Apds a assinatura do Contrato, serd realizada uma reunido inicial preparatéria, com representantes da
CONTRATADA e a FISCALIZAQAO, de forma a orientar a CONTRATADA sobre as rotinas, procedimentos e
particularidades da execucéo da obra.

5.1.2.2. As etapas de mobilizagdo e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma
a interferir o minimo possivel com a rotina do local de intervencéo e instalagao.

5.1.2.3. Cabera & CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer o contato com a CONTRATANTE para dar inicio aos
trabalhos.
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5.1.2.4. A localizacéo das instalagbes provisérias (nelas incluidos, quando necessério, barracGes, sanitarios, contéineres
em geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra, etc.) dever4 ser aprovada pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

5.1.3. Cronograma de realizacé@o dos servigos: o prazo de execucdo do objeto sera de 18 (dezoito) meses, contados do inicio de
execucdo do objeto, cujas etapas de execugdo observardo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

5.1.3.1. O Cronograma fisico-financeiro constante do Projeto Basico é orientativo, contendo uma proposta de realizagéo
dentro do prazo de execugdo da obra. A CONTRATADA podera apresentar cronograma fisico-financeiro proprio, com
prazos das etapas de execucao definidas conforme o seu planejamento, desde que n&o altere o prazo total de execugéo
do objeto e que as etapas indicadas no cronograma sejam respeitadas.

Local e horario da prestacao dos servigcos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: PE-300, S/N, Aguas Belas - PE, CEP: 55340-000.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 07h as 18h, de segunda a sexta, podendo ser alterado, desde que haja devida
comunicagao entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observarg as rotinas pormenorizadas nos memoriais descritivos e especificacdes técnicas constantes do Projeto
Basico.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos estabelecidos neste
instrumento, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.5.1. O uso de materiais como equivalentes técnicos deve ser previamente submetido a FISCALIZACAO para obter a devida
autorizagdo, que sera dada por escrito ou registrada no livro de ocorréncias.

5.5.2 Todo e qualquer insumo de construcéo utilizado na execucéo dos servicos da obra devera estar, obrigatoriamente, conforme
as Normas Técnicas pertinentes.

5.5.3. N&o serdo aceitos materiais de méa qualidade ou de caracteristicas inferiores as que séo exigidas no Projeto Bésico.

5.5.4 Para comprovagdo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA devera
apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificacdes da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No
caso de duvida, para aprovagdo ou recebimento de materiais, a FISCALIZACAO poderéa exigir, as expensas da CONTRATADA,
gue sejam feitos testes complementares para garantir a conformidade dos materiais com as necessidades envolvidas.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.6.1. A CONTRATADA devera levar em consideracéo as caracteristicas e detalhamentos constantes do Projeto Basico.

5.6.2. A responsabilidade pela elaboragéo do projeto executivo ndo sera transferida a contratada, visto que a Administracéo
considerou dispensavel este instrumento para a licitagdo do objeto em questdo, caracterizado como obra comum. Embora o projeto
executivo tenha a finalidade de complementar o projeto basico, detalhando aspectos construtivos e de montagem necessarios a
execucgdo da obra ou servico, ele ndo implica modificacdes nos quantitativos de materiais e no orgamento apresentados no projeto
bésico.

5.6.2.1. A empresa contratada poderd, a seu critério e com vistas a aprimorar a metodologia a ser aplicada na constru¢éo
da obra, elaborar o projeto executivo de modo a garantir compatibilizagdo técnica e detalhamento adicionais, se
necessario.

5.6.2.2. A elaboragdo de projetos executivos, quando aplicavel, devera fundamentar-se nas solu¢des estabelecidas no
Projeto Bésico, ampliando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas e incorporando
quaisquer alteragcdes necessarias para harmonizar as interferéncias entre os diversos projetos.
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5.6.2.3. E importante destacar que o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI)
disponibiliza um sumario de publicacdes que relne, entre outros documentos, as Fichas de Especificagdo Técnica de
Insumos e os Cadernos Técnicos de Composi¢Ges de Servigos. Esses materiais oferecem orientacdes detalhadas sobre a
execucgdo de servigos catalogados, funcionando como uma referéncia metodoldgica para a execugéo da obra, ao fornecer
informagdes técnicas e operacionais que auxiliam na padronizacédo e na qualidade da execugdo dos servi¢cos. O sumario
completo das publicagcdes e documentacdes do SINAPI pode ser consultado no link: https://www.caixa.gov.br/Downloads
/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas

/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf

5.6.3. A CONTRATADA devera assumir todos os custos com deslocamento, refeigdo, pernoite e encargos trabalhistas dos
funcionéarios que compdem a equipe de execucao dos servi¢cos. Nos casos em que a CONTRATANTE solicitar a prorrogagéo de
prazo para inicio dos servigos ou prorrogacao durante a execugdo dos servicos ndo serdo alterados os valores ja estabelecidos.

5.6.4. A CONTRATADA devera levar em consideracéo os critérios de medi¢do apresentados para quantificacédo dos servigos cujas
composicdes e precos estardo conforme tabelas publicas descritas neste documento.

5.6.5. A CONTRATADA devera levar em consideragdo o funcionamento do campus, gerando condi¢cdes adequadas de acesso e
utilizacao das edificagdes existentes no local.

5.6.6. Sera de responsabilidade da contratada a obtengéo do licenciamento ambiental, conforme possibilidade prevista no art, 25, §
5°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Especificacdo da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar & garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
5.8. Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todas as instalagées e equipamentos deverao
apresentar perfeito estado de funcionamento.

5.8.2 Devera ser feita a demolicdo e remocgdo de constru¢des e elementos provisérios para canteiro de obras, tais como:
barracdes, baias, muros, portdes, base de maquinas entre outros.

5.8.3. Ao final dos servigos, na Ultima medicdo, a empresa devera entregar "As Built" dos projetos hidrossanitarios (agua fria, agua
pluvial e esgoto), de instalacdes elétricas (iluminacéo, tomadas e rede), de sistemas estruturais, de arquitetura, dentre outros, que
sofrerem alteracé@o durante a obra.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informag6es acerca das obrigag6es contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.
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6.5.1.Seré estabelecido um periodo prévio de até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, e antes da
emissdo da ordem de servico, para verificagdo de pendéncias, liberacéo de areas ou adogéo de outras providéncias cabiveis para
a regularidade do inicio da execugéo contratual, conforme disposto no art. 92, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante todo o periodo da obra.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipbtese em que o
Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
gue ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaréa
o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizagdo da execucéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. O Fiscal Técnico do contrato de obras sera um profissional legalmente habilitado para atuar na area especifica em que se
enquadram os servigos contratados, necessariamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, com a principal atribui¢édo de
acompanhar e fiscalizar a execugéo da obra.

6.16.2. Ao Fiscal Técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, cabem as seguintes
atribuicdes especificas:

® Prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias;

Analisar e aprovar as instalagdes provisérias e canteiro de servico apresentados pela CONTRATADA no inicio dos
trabalhos;

Indicar o local de instalacéo da placa da obra, e verificar a sua instalagéo no prazo estabelecido;

Realizar vistorias periédicas nos locais de prestagdo dos servicos para a conferéncia de possiveis imperfeicées e
irregularidades na execugao dos projetos e/ou do contrato;

Acompanhar o preenchimento do Diario de Obras ou Livro de Ordem;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacdes e instrugBes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;
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Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solug8es por ele propostas
sejam as mais adequadas;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em conformidade com os projetos,
norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis
aos servicos e obras;

Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agdo da fiscaliza¢éo ou
cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Acompanhar, durante toda a execucao da obra, e aprovar os projetos “As Built” elaborados pela CONTRATADA, de forma
a manter o registro de todas as modificagdes introduzidas no projeto original.

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apOs o recebimento dos servicos da obra e notificacdes
expedidas.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por forga da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1. Exigir a relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou func¢éo, horario do posto de trabalho, nimeros da
carteira de identidade (RG) e da inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

6.21.2. Exigir a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou documento equivalente, dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execugéo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;

6.21.3. Exigir declaracéo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

6.21.4. Para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como nédo recolhimento das contribui¢cdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS, tomar as providéncias cabiveis em relagdo & possibilidade de extingdo do contrato por
ato unilateral e aplicacdo das san¢des previstas;

6.21.5. O fiscal administrativo comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a data de término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao contratual, caso seja necessaria (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII);

6.21.6. Demais atribui¢fes previstas nas normativas internas do 6érgéo.
Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacéo do processo de acompanhamento e fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais
da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracées
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e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administracéo.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutengéo das condi¢gdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacédo de processo administrativo de responsabilizagio para fins de aplicacdo de sancoes,
a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.22.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢éo dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

6.23. Para os periodos de diminui¢&o excepcional e temporéria de trabalho, inclusive em raz&o de recesso de fim de ano, o gestor avaliara
a conveniéncia e oportunidade de elaboracéo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a
possibilidade e os requisitos para concessao (artigo 11 da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDI(;AO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme previsto no Apéndice | deste
Instrumento.

7.1.1. O IMR contempla exigéncias acerca da qualidade dos servigos prestados, bem como cumprimento dos prazos de execucédo
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, para fins de adequagdo do pagamento aos resultados efetivamente obtidos durante
o periodo de faturamento do contrato.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

7.2.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagéo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento consideraré os seguintes critérios:

7.4.1. A CONTRATADA deve apresentar a medicédo prévia dos servigos executados mensalmente, através de planilha e meméria
de célculo detalhada, cujas quantidades e qualidade serdo verificadas "in loco" pela FISCALIZACAO do contrato.

7.4.2. A FISCALIZACAO considerara os indicadores minimos de desempenho estabelecidos no Instrumento de Medicdo de
Resultado para aceitacé@o dos servigos ou eventual glosa.

7.4.3. Ap6s os servicos serem conferidos e aprovados pela FISCALIZACAO, o contratado apresentara nota fiscal/fatura da
medigao para liquidacéo e pagamento da despesa pela CONTRATANTE.

Do recebimento
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7.5. O objeto do contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, apés a execugdo completa da obra, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Por se tratar de uma obra, o objeto do contrato sera recebido provisoriamente uma Unica vez, apdés a execugdo completa da
obra.

7.5.2. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.2.1. Ao final de cada periodo mensal, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos executados.

7.5.2.2. O item de Administracéo Local da Obra serd medido mensalmente, de forma proporcional ao percentual de obra
executado no més correspondente.

7.5.2.3. A fiscalizagdo técnica do contrato elaborara relatério de medi¢do contendo informagcBes sobre os servicos
medidos no periodo de abrangéncia da respectiva medigdo, bem como relatério fotografico dos servigos executados. Esse
documento sera anexado aos autos do processo, juntamente com a planilha e memdria de calculo definitivas de cada
medig&o.

7.5.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.4. O Contratado também apresentara, a cada medi¢édo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do Contratado com a
comprovacéao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar& o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢gdes da execucéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do
contrato.

7.12. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do Ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizagdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicédo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.
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7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. O objeto do contrato sera recebido definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagBes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.18.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidac@o e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao
do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contrata¢des
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;
1) a data da emisséao;
11) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V) o valor a pagar; e
VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada

até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacédo da regularizacéo da situagéo, sem
onus a contratante;
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7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

7.27.2. identificar possivel razéo que impeca a participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibi¢édo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacado de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.29. N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante dever4 comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacédo da liquidagéo da despesa, conforme
segdo anterior, nos termos da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicagdo do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo) de
corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, ser& efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.37. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengédo
tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo
de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.38. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més 12 do ano de 2024.

7.39. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagéo, pelo Contratante, do INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo
reajuste.

7.41. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagédo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado
(s), sera(édo) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste serd realizado por apostilamento.
Cesséo de crédito

7.46. E admitida a cess#o fiduciaria de direitos crediticios com instituicéo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.46.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependeréo de
prévia aprovacéo do contratante.

7.47. A eficécia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagédo a
Administragdo, esté condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.48. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacéo contratual de cumprimento de todas as condi¢gdes de habilitagdo por parte do
contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam
a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como & certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.49. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (CONTRATADO) pela execucédo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exceg¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.50. A cesséo de crédito ndo afetard a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do CONTRATADO.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecéao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade-CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

8.1.1. O desconto ofertado na licitagdo, em relagéo ao valor estimado da contratagdo, sera aplicado de forma LINEAR sobre todos
os itens que comp8em a planilha orgamentaria e devera ser mantido para fins de execugéo, medi¢éo e pagamento do contrato.

Regime de execucao
8.2. O regime de execugéo do objeto serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, planilha
gue contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de pregos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratagao.
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8.4.1.1. O valor global do orcamento de referéncia corresponde ao valor total da Planilha Orgamentaria ONERADA,
constante do Projeto Basico.

8.4.1.2. A Planilha Orgamentaria ONERADA é composta por custos de servigos com encargos sociais sobre pregos da
mao-de-obra onerados, que considera a Contribui¢do Patronal Previdenciaria (CPP) ao INSS de 20% de impostos sobre a
folha de pagamento. Ao considerar esse regime de tributacéo, a composicéo da taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) néo inclui a aliquota referente a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB). Assim, a taxa de BDI
ONERADO calculado pela Administracédo correspondeu a 23,54%, conforme demonstrativo analitico constante do Projeto
Basico.

8.4.1.3. Compete as LICITANTES escolher o regime tributario a ser adotado na elaboracéo de suas propostas, desde
gue apresentem o demonstrativo analitico de composigao de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), indicando de forma
clara o o regime de tributagéo escolhido.

8.4.2. custos unitarios relevantes: ndo superiores aos orcados pela Administragao.

8.4.2.1. Os valores unitarios dos itens da Planilha Orcamentaria ONERADA foram obtidos do Relatério de Insumos e
Composi¢ées SEM DESONERACAO, referéncia de dezembro/2024, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil (SINAPI), publicado em janeiro de 2025.

8.4.2.2. Para os servicos ndo contemplados pelo SINAPI, foram elaboradas composi¢es préprias e/ou adaptadas do
proprio SINAPI, do Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE dezembro/2024), da Secretaria de Infraestrutura
do Governo do Estado do Ceara (SEINFRA outubro/2023), da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de
Minas Gerais (SETOP agosto/2023) ou de cotagbes de mercado. Os insumos, por sua vez, foram obtidos desses
sistemas referenciais ou por meio de cotagdes, e a méo de obra alterada para o Estado de Pernambuco.

Exigéncias de habilitagido
8.5. Para fins de habilitagcéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificag8o da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.14. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢ao,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracéo (art. 15,
caput, | e ll, da Lei n® 14.133, de 2021).
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8.15. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), nos termos da Lei Federal 5.194/66 e Resolugdo n° 1.121/2019/CONFEA OU ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de
Arquitetura e Urbanismo, expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) nos termos da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de
2010 OU ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de Técnico Industrial, expedido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais
(CRT), nos termos da Resolugdo CFT n° 53, de 18 de janeiro de 2019.

8.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.21. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢gdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.25. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde
gue admitida a sua participagao na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

8.26. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.27. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um).

8.271. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratagéo.

8.28 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

8.29. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituragédo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderédo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificagdo Técnica

8.31. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacéo;
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8.31.1. Essa declaragcdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagéo

8.32. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), em plena validade, em compatibilidade com as atribuicbes necessarias a
execucgdo da obra licitada.

8.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagdo Técnico-Operacional

8.33. Comprovagéo de aptiddo para execucéo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do
objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.33.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.33.1.1. Execucao de obra de construgéo convencional de edificacdes, com area construida minima de 2.585,01 m?, que
corresponde a 30% da area do objeto licitado.

8.33.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servico, a apresentagdo e o somatdrio de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagéo de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

8.33.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.33.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do
Contratante e local em que foram prestados o0s servigos, entre outros documentos.

8.33.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

8.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.35. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito
parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagdo Técnico-Profissional

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.36.1. Para o Engenheiro civil, Arquiteto e/ou Técnico: execugdo de obra de construgdo convencional de edificacées.

8.36.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao (§ 6° do art. 67 da
Lei n® 14.133, de 2021).

8.37. Nédo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacéo
proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.38. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdao

8.39. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagao seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
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8.40. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nédo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.41. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.43. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF
IFGTS, quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
8.44. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:
8.44.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscri¢cdo e a comprovacéo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
8.44.2. A declaracéo de regularidade de situagé@o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.44.3. A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servico;
8.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.44.5. A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;
8.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
8.44.6.1. ata de fundagao;
8.44.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
8.44.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.44.6.4. editais de convocacéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

8.44.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunifes
seccionais;

8.44.6.6. ata da sessdo que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

8.44.6.7. Gltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 20.067.057,51

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 20.067.057,51 (vinte milhdes, sessenta e sete mil, cinquenta
e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria ONERADA, constante do Projeto

Basico.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao entre contratante e contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do Contrato.
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10. Adequacdo orcamentaria
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da
Unido.

10.2. A contratagédo sera atendida pela seguinte dotagao:

1) Gestao/unidade: 26430/158149;

II) Fonte de recursos: 15R4 e 20RG;

11I) Programa de trabalho: 229566 e 231741,

1V) Elemento de despesa: 44905191,

V) Plano interno: LPP02P41NH5 e L20RGP410CN.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Infracoes e Sanc6es Administrativas

11. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa & inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa & inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima,
sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

11.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposic¢éo de penalidade mais grave.

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Morat6ria, para as infracdes descritas no item “d”, cujos prazos e percentuais séo aqueles indicados na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n.° 05/2017.

11.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até
0 méximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagéo ou reposi¢éo da
garantia;
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11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia
autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.3.Compensatdria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por
cento) do valor da contratagao.

11.2.4.4.Compensatoéria, para a inexecucéo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

11.2.4.5. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratag&o.

11.2.4.6.Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 15% (quinze
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

11.2.4.7.Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagdo, ressalvadas as seguintes infragcdes também enquadraveis nessa alinea:

11.3. A aplicacéo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacgéo integral do
dano causado ao Contratante.

11.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderado ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.5. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicacédo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo
da empresa, ndo cabendo alegag&o de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

11.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.9.1. a natureza e a gravidade da infrag8o cometida;
11.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
11.9.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos érgédos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacédo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
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11.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagio
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo érgdo ora Contratante, na forma da Instrugédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. Disposicoes finais
12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. As informag@es contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratagdo,
que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas].

12.2. Este Termo de Referéncia adotou a Ultima versao, atualizada em novembro/2024, do modelo padronizado "Termo de Referéncia Unico
servigos (com, sem, engenharia) e obras Lei 14.133" pela Secretaria de Gestao e Inovagao Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos
Publicos, com auxilio da Advocacia-Geral da Uniéo.

12.3. As modificagbes (inclusdo, supresséo, ajustes e/ou preenchimentos) realizadas no modelo padronizado estdo em conformidade com o
cadigo de formatacdo visual sugerida no Instrumento de Padronizagdo de Procedimentos de Contratacdo de Obras e Servigcos de
Engenharia do MGI/AGU.

12.4. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

®  Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0120314)
®  Anexo Il - Estudos Técnicos Preliminares (SEI n° 0120298)

® Anexo lll - Mapa de Riscos (SEI n°® 0109943)

°

Anexo IV - Projeto Basico (SEI n° 0120299)

13. Apéndices

APENDICE |

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

1. DEFINICAO

1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servigos, identificando indicadores, metas, mecanismos de
célculo, forma de acompanhamento e adequacdes de pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

1.2. As ocorréncias e posterior ajuste de pagamento néo elide 8 CONTRATADA das sang¢des previstas no Contrato e legislacéo.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os servicos e materiais da CONTRATADA serdo avaliados por meio dos seguintes indicadores de qualidade: uso dos EPI's e
uniformes, solicitagbes administrativas para formalizagdo e cumprimento do contrato e qualidade e prazo dos servicos executados. Os
guantitativos dos servicos executados serdo medidos por meio de planilha e meméria de célculo detalhada, conforme estabelecido nos itens
7.3 e 7.4 deste Termo de Referéncia.
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2.2. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenca estéa relacionada a essencialidade
do indicador para a qualidade dos servigos.

2.3. A pontuacéo final de qualidade dos servigos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes, respectivamente, as
situagdes de servigo desprovido de qualidade e servigo com qualidade elevada.

2.4. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de célculo da pontuagdo de qualidade.

INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES

ITEM DESCRICAO

o Avaliar o cumprimento das exigéncias especificas relacionadas a seguranga do trabalho e o uso de
Finalidade .
uniformes.

Garantir que 100% dos funcionarios estejam devidamente uniformizados e utilizando os equipamentos

Meta a cumprir L. R .
de seguranca necessarios durante a execugio dos servigos.

Instrumento de medicéo [[Inspecéo local para verificacdo das condi¢des de uso de EPI's e uniformes pelos funcionarios.

Forma de Acompanhamento visual realizado pelo fiscal do contrato, com registros em livro de ocorréncias ou
acompanhamento documento similar.
Periodicidade Inspecdes diarias, com avaliagdo mensal.

Contagem do nimero de ocorréncias registradas durante 0 més de referéncia. As ocorréncias séo
contabilizadas diariamente e acumuladas ao longo do més.

Mecanismo de Célculo

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugéo dos servigos da obra.

0 a 1 ocorréncia = 20 pontos
2 a 3 ocorréncias = 15 pontos

Faixas de ajuste no .
4 a 5 ocorréncias = 10 pontos

pagamento o

6 a 7 ocorréncias = 5 pontos

8 ou mais ocorréncias = 0 pontos

Se a contratada nado obtiver ao menos 20 pontos, sera aplicado um desconto no valor da medicéo a ser
Descontos

paga.

Este indicador visa garantir o cumprimento das normas de seguranca, reduzir os riscos de acidentes e

promover um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as regulamentagdes vigentes.
Observacdes A pontuagdo é acumulada mensalmente, sendo os descontos aplicados conforme as ocorréncias do

més de execugdo dos servicos.

A pontuacgdo é zerada no inicio de cada més.

—§—§— R O O O O |

INDICADOR 2 - SOLICITAGOES ADMINISTRATIVAS

ITEM DESCRIGCAO
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Avaliar o cumprimento das exigéncias contratuais solicitadas pela equipe de fiscalizacéo,
assegurando que todas as demandas administrativas sejam atendidas conforme os requisitos do
contrato.

Meta a cumprir

Atender as solicitagdes demandadas pelos fiscais do contrato dentro dos prazos estabelecidos.

Instrumento de medicéo

Registro formal de ocorréncias relacionadas a solicitagdes atendidas fora do prazo ou néo
atendidas.

Forma de acompanhamento

Monitoramento realizado pelo fiscal do contrato, com registro das ocorréncias em livro de registros
ou documento equivalente.

Periodicidade

Por evento/solicitagéo, de acordo com as demandas da fiscaliza¢&o contratual.

Mecanismo de Célculo

Contagem do nimero de ocorréncias registradas no més de referéncia.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da execugéo dos servicos da obra.

Faixas de ajuste no

0 a 3 ocorréncias = 20 pontos
4 a 6 ocorréncias = 15 pontos
7 a 9 ocorréncias = 10 pontos

pagamento .
10 a 12 ocorréncias = 5 pontos
13 ou mais ocorréncias = 0 pontos
b " Se a contratada nédo obtiver ao menos 20 pontos, sera aplicado um desconto no valor da medigao
escontos
a ser paga.
Este indicador busca garantir que a contratada cumpra todas as solicitagdes administrativas
dentro dos prazos, promovendo eficiéncia, conformidade contratual e qualidade na gestao do
contrato durante a execugdo dos servi¢os da obra.
A equipe de fiscalizag@o deve informar a CONTRATADA sempre que houver o registro de
Observacdes ocorréncias.

L | ————

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA

A pontuagdo é acumulada mensalmente, com descontos aplicados conforme as ocorréncias
registradas no més.

A pontuagdo é zerada no inicio de cada més.

ITEM

DESCRIGCAO

Finalidade

Garantir a qualidade na execugéo dos servi¢os da obra, conforme os padrdes e critérios
estabelecidos no Contrato, Edital e seus anexos.

Meta a cumprir

Executar todos os servigos de acordo com os critérios de qualidade definidos no Contrato, Edital e
Seus anexos.
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Inspecao local dos servigos executados, realizada pelo fiscal do contrato.
Instrumento de medicao
Cada servico que néo atende aos padrdes de qualidade estabelecidos e néo for corrigido dentro
do periodo de medicéo sera contabilizado como uma ocorréncia.

Forma de acompanhamento ||Verificagéo visual pelo fiscal do contrato, com registros das nao conformidades identificadas.

Periodicidade De acordo com a rotina de trabalho da obra, com avaliagdo mensal do resultado.

. ) Contabilizagéo das ocorréncias de servigos fora do padréo de qualidade registradas no més de
Mecanismo de Célculo L
referéncia.

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execucgdo dos servigos da obra.

0 a 3 ocorréncias = 30 pontos

Faixas de ajuste no L
4 a 6 ocorréncias = 20 pontos

pagamento ) .
7 ou mais ocorréncias = 0 pontos
Se a contratada ndo obtiver ao menos 30 pontos, serd aplicado um desconto no valor da medigéo
Descontos
a ser paga.
Esse indicador visa garantir que todos os servigcos executados na obra atendam aos critérios de
qualidade exigidos, permitindo a fiscalizagdo continua, a aplicagao de corre¢fes imediatas, e a
manutencgao de altos padrdes de execugao.
Observacdes

A pontuacdo é acumulada mensalmente, com descontos aplicados conforme o nimero de
ocorréncias registradas no més.

A pontuacao é zerada ao inicio de cada més.

L | —

INDICADOR 4 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DA OBRA

ITEM DESCRICAO
Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega de cada etapa do cronograma fisico-financeiro.
Meta a cumprir Execucéo de cada etapa da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

Comparacao dos prazos de concluséo de cada etapa da obra com os prazos estabelecidas no

Instrumento de medigao - . .
cronograma fisico-financeiro.

Acompanhamento realizado pelo fiscal do contrato, por meio de verificag6es periddicas in loco e
Forma de acompanhamento L .
analise documental dos registros de progresso da obra.

Periodicidade Avaliagdo mensal

Célculo do percentual executado em relagéo ao previsto para o periodo de medicao.
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pontuacao correspondente.

Termo de Referéncia 11/2025

Mecanismo de Célculo O percentual obtido é entdo comparado com as faixas de ajuste estabelecidas para definir a

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugéo dos servicos da obra.

Faixas de ajuste no

Acima de 80% do executado em relagéo ao previsto do desembolso mensal = 30 pontos
Entre 70% e 80% do executado em relagdo ao previsto do desembolso mensal = 20 pontos
Entre 60% e 70% do executado em relagdo ao previsto do desembolso mensal = 10 pontos

pagamento ~ )
Entre 50% e 60% do executado em relagéo ao previsto do desembolso mensal = 5 pontos
Inferior a 50% do executado em relagéo ao previsto do desembolso mensal = 0 pontos

b " Caso o atraso do prazo de execug&o dos servicos da medicéo ocorra de forma injustificada e a

escontos

contratada ndo obtiver ao menos 30 pontos, sera descontado no valor da medigao a pagar.
O acumulo de pontos é mensal e os descontos relativo aos atrasos registrados no més de
execugao dos servicos.

Observagdes ¢ ¢
A pontuacdo serd zerada para 0 més seguinte.

PLANILHA DE AVALIAGAO DO IMR
Orgéo/Unidade:

N° Contrato:

Gestor/Responsavel:

Contratada:

Més de referéncia:

DESCRICAO | n°DE ocorRRENCIAS

PONTUAGAO

INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES

Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo
individual (EPI), quando necessarios; por ocorréncia

Executar servigo sem utilizagdo de uniforme; por ocorréncia

INDICADOR 2 - SOLICITACOES ADMINISTRATIVAS

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo dos agentes da
contratada; por ocorréncia
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Deixar de apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da
execugao destes no prazo definido pela FISCALIZAGAO; cada dia de
atraso representa uma ocorréncia

Deixar de apresentar o Diario de Obras devidamente preenchido e
assinado no prazo definido pela FISCALIZAGCAO; cada dia de atraso
representa uma ocorréncia

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos,
mesmo que ndo previstos nesta tabela, apos reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO do contrato; por
ocorréncia

Deixar de efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgdo do objeto do contrato; por ocorréncia

Demais ocorréncias néo elencadas nessa planilha

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA

Suspender ou interromper injustificadamente, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; cada dia de
paralisacéo representa uma ocorréncia

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar;
por ocorréncia

Fornecer informagao falsa sobre servico ou substituicdo de material;
por ocorréncia

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos
contratados; por empregado e por dia

Utilizar as dependéncias da Instituicao para fins diversos do objeto
do Contrato; por ocorréncia

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO,
sem motivo justificado; por ocorréncia

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano
fisico, leséo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia

Na&o substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do servico; por funcionario e por dia
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Na&o fornecer e instalar no local as placas exigidas pelos 6rgdos
locais de fiscalizagéo e licenciamento; por ocorréncia

N&o se responsabilizar pela guarda, seguranga e prote¢éo de todo o
material, equipamentos e ferramentas utilizadas na execugéo dos
servicos até a conclusao da obra; por ocorréncia

Na&o retirar do local da execugéo dos servigos, nos termos da
notificacdo da Fiscalizacéo, qualquer empregado que ndo
corresponder a confianga ou perturbar a agéo da Fiscalizagao; por
funcionario e por dia

N&o submeter consulta 8 CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal
do Contrato, quando aplicar na execugéo dos reparos e adaptaces
material ou equipamento “similar” ou “equivalente” ao especificado,
devidamente acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento
de custos; por ocorréncia

Né&o refazer servigo nao aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
cada dia de atraso representa uma ocorréncia

Na&o indicar/manter durante a execucéo do contrato responséavel
técnico, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por
ocorréncia

11/2025

Demais ocorréncias nao elencadas nessa planilha

INDICADOR 4 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS DA OBRA

Atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
da obra; percentual do desembolso mensal executado em relagéo ao
desembolso previsto

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1 As pontuagdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.2 A aplicacéo dos critérios de averiguacédo da qualidade resultard em uma pontuagéo final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente

a soma das pontuagdes obtidas para cada indicador, conforme férmula abaixo:

Pontuacao total dos servicos da medicao (X) =

Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2" + Pontos “Indicador 3” + “Pontos Indicador 4”

3.3 Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela pontuacéo total dos servigcos da medicéo,
conforme tabela e formula apresentadas abaixo:
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FAIXAS DE PONTUAGAO DE QUALIDADE || PAGAMENTO DEVIDO FATOR DE AJUSTE DE NiVEL DE SERVICO

X > 90 pontos 100% do valor previsto 1,00
85 < X < 90 pontos 99% do valor previsto 0,99
80 < X < 85 pontos 98% do valor previsto 0,98
75 < X < 80 pontos 96% do valor previsto 0,96
70 < X < 75 pontos 94% do valor previsto 0,94

X < 70 pontos 90% do valor previsto 0,90

VALOR DEVIDO MENSAL = VALOR MENSAL PREVISTO x FATOR DE AJUSTE DE NIVEL DE SERVICO

3.4. A CONTRATADA podera apresentar justificativa pleiteando a néo incidéncia das ocorréncias, observadas as seguintes condicdes:
3.4.1. A justificativa devera ser pautada em fato justo, razoavel e ndo previsivel, devidamente comprovado.

3.4.2. A justificativa devera ser apresentada por escrito, contendo em anexo todos os documentos citados e protocolada junto aos fiscais do
contrato.

3.4.3. A justificativa devera ser apresentada no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis da Notificacéo, sob pena de preclusao do direito e
incidéncia do IMR.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Petrolina-PE, 09 de abril de 2025.

LAYANE RIBETRO MASCARENHAS

Engenheira Civil

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 13:11:25.

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade é subsidiar os licitantes com os elementos necessarios a
identificacdo do objeto, dos seus custos e de critérios para participagdo do certame.
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JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR

Autoridade competente

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 15:38:46.
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